

19/11/0168

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. H134/10/15013  
o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 obchodního  
zákoníku a § následujících

### I. Účastníci smlouvy

**1.1 Objednatel** : **Statutární město Liberec**  
PSC, sídlo : nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec  
IČ : 00262978  
DIČ : CZ00262978  
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
zast.ve věcech technických: Bc. David Novotný, pověřený vedením technické správy  
veřejného majetku  
Ing. Radek Chobot, vedoucí investičního oddělení  
bankovní spojení : Komerční banka a.s. Liberec  
č.ú. : KB 43 – 248100267/100  
tel.: +420 485 243 111, fax : +420 485 243 113

**1.2 Zhotovitel** : **SYNER, s.r.o.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
sídl : 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7  
zastoupený : Ing. Petrem Myškou - jednatelem společnosti a  
Robertem Špottem - jednatelem společnosti  
ve věcech technických : Ing. Václavem Brodským, technickým ředitelem  
IČ : 482 92 516  
DIČ pro účely DPH : CZ699001017  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Liberec, č. ú. : 1293052/0800  
Telefon : +420 488 124 222  
Fax : +420 488 124 200

Smluvní strany spolu uzavřely dne ..... smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ oproti povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli tam uvedenou cenu za dílo (dále také jen jako „smlouva“). Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tímto dodatkem se mění odst. 3.5. Článek III. Termín plnění, a to sice tak, že původní znění se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

16

3.5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. Smluvní strany však sjednávají, že objednatel je oprávněn posunout termín předání staveniště, a to sice nejpozději 14 dní po skončení řízení ve věci správní žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání A. Kendika proti rozhodnutí Magistrátu města Liberec, Stavebního úřadu v Liberci, sp.zn. SUSR/ 7130/ 102 653/10-Ko ze dne 23.7.2010 o vydání stavebního povolení na stavbu revitalizace Soukenného náměstí v Liberci, k.ú. Liberec a případné navazující kasační stížnosti v této věci s tím, že v takovém případě prodlouží veškeré termíny plnění v této smlouvě následovně:

- a) dojde-li k předání staveniště a následnému zahájení díla v souladu s touto smlouvou v období od 2.3. 2012 do 30.5.2012, pak se veškeré termíny v této smlouvě prodlouží přiměřeně o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště;
- b) dojde-li k předání staveniště v období mezi 1.6.2012 a 28.2.2013 pak se termín zahájení díla posunuje na 1.3. 2013;
- c) mělo-li by dojít k prodlení s předání staveniště o dobu delší, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Tímto dodatkem se mění odst. 5.1. **Článek V. Platební podmínky, a to sice tak, že původní znění se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:**

5.2. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu s níže uvedenými podmínkami:

- fakturace ceny díla bude prováděna měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací a odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele.

Všechny faktury budou ze strany zhotovitele vystaveny se splatností 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli a ze strany objednatele následně uhrazeny pouze do výše 90% z každé faktury -fakturované částky. Takto zbylých 10% pozastávky bude uhrazeno ze strany objednatele ve výše uvedené splatnosti, po souběžném splnění následujících podmínek:

- po vydání pravomocného rozhodnutí k užívání stavby,
- po kompletním dokončení díla, jeho protokolárním předání a oboustranném podpisu předávacího protokolu,
- po odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání smlouvy (smlouvy o dílo č. H134/10/15013) se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 byl schválen na 17. zasedání Rady města Liberce dne 18.10.2011.

V Liberci dne 20.10.2011

Za objednatele

**Statutární město Liberec:**

**Bc. Martina Rosenbergová**  
primátor města






V Liberci dne 20.10.2011


Za zhotovitele :

**SYNER, s.r.o.:**

**Ing. Petr Myška**  
jednatel společnosti



**Robert Špott**  
jednatel společnosti



**SYNER**<sup>®</sup>  
SYNER, s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7,  
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ699001017



