

Dodatek č.1

číslo objednatele 08/12/0078

ke smlouvě o dílo

číslo objednatele 19/11/0163

číslo zhotovitele 1517.10 4038 LLO

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

1. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel : **Statutární město Liberec,**
PSČ, sídlo : 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky pro ekonomiku a
systémovou integraci úřadu
IČO : 00262978
DIČ : CZ 00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy
veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**
PSČ, sídlo : 113 19, Národní 10, Praha 1
kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zastoupený : Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem závodu Liberec, na základě
plné moci ze dne 16.12.2011
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
DIČ pro účely DPH : CZ45274924
bank.spojení Komerční banka Praha, č.ú.: 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Jiroušek, ředitel závodu Liberec
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání
: Ing. Miroslav Slatinka, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
: Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Preambule Dodatku č.1

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran došlo při realizaci akce „Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok“ k níže popsaným úpravám předmětu plnění specifikovaném v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy a z toho vyplývající změny celkové ceny díla uvedené v bodě 5.1 smlouvy.

3. Předmět plnění – vymezení díla – změna dle Dodatku č.1

Při realizaci prací na staveništi došlo k nezbytným úpravám výměr u položek č. 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 37 oceněného položkového výkazu výměr, který je přílohou č.1 smlouvy. Z tohoto důvodu dochází ke změně celkové ceny díla jak je uvedeno v bodě 5.1 tohoto Dodatku č.1.

5. Cena díla a platební podmínky

Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 5.1. smlouvy o dílo následovně:

5.1 Cena za dílo bylo sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.9.2011 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku – akci „Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok“ a dále podle výše popsané úpravy předmětu plnění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH:	749.110,19 Kč
Cena díla dle smlouvy s DPH 20%:	898.932,23 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH:	693.592,84 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 s DPH 20%:	832.311,41 Kč
Snížení ceny díla bez DPH	55.517,35 Kč
Snížení ceny díla s DPH	66.620,82 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy o dílo a v čl. 3. Dodatku č.1 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do **30.12.2012**.

Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha č.1 - Oceněný změnový výkaz výměr.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne 25.5.2012




Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky
pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu



V Liberci dne 20.5.2012



Ing. Pavel Jiroušek
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



Příloha:

"Lávka v ul. Temná přes Harcovský potok" - oceněný změnový výkaz výměr

položka	název položky		mj	množství původní	množství ve změně	množství rozdílu	cena Kč/mj	cena celkem původní Kč	cena celkem ve změně Kč	rozdíl Kč
24	výztuž mostní nosné deskové konstrukce z oceli		t	0,97	0,80	-0,17	24 510,00	23 774,70	19 608,00	-4 166,70
31	kamenivo zpevněné cementem		m ³	2,97	0,00	-2,97	2 245,00	6 667,65	0,00	-6 667,65
32	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti		m ³	3,71	3,71	0,00	866,00	3 212,86	3 212,86	0,00
33	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ²			99,00	0,00	-99,00	22,00	2 178,00	0,00	-2 178,00
34	asfaltový beton tř. I		m ³	1,24	0,00	-1,24	11 000,00	13 640,00	0,00	-13 640,00
35	asfaltový beton		m ³	1,73	0,00	-1,73	9 200,00	15 916,00	0,00	-15 916,00
36	obalované kamenivo tř. I		m ³	1,73	0,00	-1,73	6 800,00	11 764,00	0,00	-11 764,00
37	výpiň spar asfaltem			7,50	0,00	-7,50	158,00	1 185,00	0,00	-1 185,00
								78 338,21	22 820,86	-55 517,35