



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Vážený pan



Váš dopis značky / ze dne
8.9.2020

Naše značka
CJ MML 174151/20

Vyřizuje / telefon
Baboráková/ 485 243 192

V Liberci dne
18.9.2020


Věc: Odpověď na Žádost o informaci 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o informaci dle zákona 106/199 Sb., ze dne 8.9.2020, Vám zasíláme odpovědi přiložené na další straně tohoto dokumentu.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem



Ing. Michaela Maturová,
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

„Dobrý den,

město Liberec má již několik let zpracovaný Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017- 2023 (SUMF). Jeho součástí je i akční plán, který zmiňuje vybraná dopravní opatření i s předpokládaným termínem realizace.

Níže přikládám seznam některých opatření (včetně plánovaného termínu jejich realizace dle SUMF) a žádám tímto o informaci:

- a) Zda již opatření bylo realizováno?
- b) Pokud ne, proč se tak zatím nestalo a jaký je nový plánovaný termín realizace?
- c) Případně, pokud se již s navrženým opatřením nepočítá, tak z jakého důvodu?

V dokumentu byly uvedeny doporučení a návrhy opatření vycházející z analýzy a dopravních modelů, to, jakým způsobem a kdy je posléze na jednotlivých gestorech – DPMLJ, SŽDC, KORID

PROJEKT A1.1.3 Úpravy linek: Liberec: nově organizované linky (Plán realizace: 2019)

- zlepšit obsluhu Krajské nemocnice a Polikliniky Klášterní okružní linkou (Fügnerova - Komunitní centrum - Klášterní – Husova – Fügnerova) a prodloužením linky 20 (Březová alej - TUL – Krajská nemocnice - centrum – Šimonovice) – zpracovat návrh stavebních úprav v okolí nemocnice

- **Zpracovává se studie proveditelnosti v souvislosti s přípravou parkovacího domu u nemocnice**

- zavést tangenciální linku Vratislavice – Vesec – Doubí – OC Nisa (může obsluhovat menší vozidlo, možný je režim poptávkové dopravy - radiobus)

- **Prozatím není realizováno, není poptávka**

- koordinovat linky 15, 22, 29, 104, 141 na rozhraní Liberce a Jablonce nad Nisou a zlepšit tak obsluhu Kunratické a Rýnovic

- **Dotaz na DMPLJ**

PROJEKT A1.1.7 Provést průzkumy pěší dopravy v centrech měst a aktualizovat průzkumy MHD (Plán realizace: 2019)

- **Aktuálně probíhá průzkum dopravního chování**

PROJEKT A2.3.4 Studie výhledového společného terminálu u nádraží Liberec po modernizaci nádraží (Plán realizace studie proveditelnosti: 2020)

- **Studie proveditelnosti 2021/22**

PROJEKT A2.3.5 Přestupní vazba u železniční zastávky Rochlice se zavedeným křižováním (Plán realizace studie: 2020)

- **Dotaz na SŽDC**

PROJEKT A3.2.2 Platby kartou v MHD - Rozšíření možnosti plateb bezkontaktní platební kartou do všech vozidel MHD (Plán realizace: 2018)

- **Projekt dokončen**

PROJEKT B.3.3.1 Nákupy jízdenek pro krátkodobé pobyty přes internet, aplikace pro mobilní telefony (Plán realizace: 2020)

- **SMS jízdenky fungují, aplikace prozatím není k dispozici**