

Strategie rozvoje SML

2021+

Zapojení veřejnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

SR SML 2021+

SR SML 2021+ je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR a LK definuje základní strategické cíle rozvoje území města Liberec, určuje opatření a aktivity pro dosažení definovaných cílů.

SR SML 2021+

SR SML 2021+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva SML opírá při rozhodování investičních i neinvestičních projektových záměrů jak z iniciace samotného SML, ale i jeho příspěvkových organizací. Zároveň je tento koncepční dokument města určujícím pro naplňování fondů a vyhlašování městských programů podpory dílčích aktivit.

SR SML 2021+

Celkově je harmonogram projektu	05/2019 – 06/2021
Přípravné práce	05/2019 – 11/2019
Analytická část	07/2019 – 04/2020
Návrhová část	04/2020 – 12/2020
SEA	02/2020 - 07/2020 09/2020 – 04/2021
Implementační část	08/2020 – 12/2020
Připomínkování a zpracování finální verze strategického dokumentu	01/2021 – 05/2021
Schválení zastupitelstvem SML a vydání dokumentu	Do konce 06/2021

SR SML 2021+

Zapojení externích veřejných pracovních skupin do procesu tvorby strategického dokumentu města:

Zástupci z řad široké laické i odborné veřejnosti jsou zapojeny jak ve fázi analytické, návrhové, ale i implementační.

SR SML 2021+

Participativní tvorba strategického dokumentu Statutárního města Liberec bude probíhat v rámci 4 širších pracovních skupin řešících tyto 4 priority pro rozvoj území města Liberec:

P1 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST,

P2 SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST,

P3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA,

P4 KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A
CESTOVNÍ RUCH

SR SML 2021+

Externí pracovní skupina	Analytická část (07/2019–04/2020)	Návrhová část (04-12/2020)
P1	05.02.2020 04.03.2020 22.04.2020 společně P1-P4	03.06.2020 09.09.2020 09.12.2020 společně P1 – P4
P2	12.02.2020 11.03.2020 22.04.2020 společně P1-P4	10.06.2020 16.09.2020 09.12.2020 společně P1 – P4
P3	19.02.2020 18.03.2020 22.04.2020 společně P1-P4	17.06.2020 23.09.2020 09.12.2020 společně P1 – P4
P4	26.02.2020 25.03.2020 22.04.2020 společně P1-P4	24.06.2020 30.09.2020 09.12.2020 společně P1 – P4

Děkuji za pozornost.

Koordinace tvorby strategie rozvoje: **Ing. Barbara Vítková**

M: +420 724 326 684

