

Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/14/0013



mm1bes53731bc5

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/13/0165

číslo zhotovitele : 13-2-192

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy veř.majetku
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **AF-CITYPLAN s.r.o.**
spisová značka C 25005 vedená u Městského soudu v Praze
PSČ, sídlo : Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
zastoupený : Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a generálním ředitelem
IČO : 47307218
DIČ : CZ47307218
bank.spojení : ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1, č.ú.: 482851413/0300
ve věcech technických oprávněn k jednání : Ing. Vít Bartoš, ved. střed. dopravních projektů
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. V průběhu provádění projektové činnosti se smluvní strany dohodly, že předmětem plnění nebude zpracování PD k územnímu řízení. Současně bylo v návaznosti na stavebně technický stav komunikace v ulici Klicperova a na havarijní stav opěrné zdi na křižovatce ulic Klicperova a Svatoplukova dohodnuto rozšíření plnění o stavební objekty zahrnující opravu komunikace v ulici Klicperova v úseku Na Zátoči – Mlýnská a v ulici Svatoplukova v úseku Klicperova – Na Perštýně.

3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III Termín plnění:

Plnění	Termín předání objednateli
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	31.3.2014
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	31.3.2014
Inženýrská činnost spojená se zajištěním stavebního povolení včetně vyznačení právní moci u Stavebního úřadu v Liberci dle DSP	31.7.2014

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
5. Obě smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 140/2014 ze dne 18.2.2014.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


11. 03. 2014

V Liberci dne

V Liberci dne


Objednatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel : AF-CITYPLAN s r.o..



Mgr. Martina Rosenbergová

primátorka





Ing. Milan Komínek

jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17-889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218